



**Harmonogram rzeczowo- finansowy realizacji Projektu (w PLN)**

Tytuł projektu: „Zwiększenie atrakcyjności inwestycji Miasta Hajnówka poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych”

Nazwa Wykonawcy:

Rozpoczęcie rzeczowe realizacji inwestycji 2.12.2013

Zakończenie rzeczowe realizacji inwestycji 15.10.2014


LP	Kategoria Kosztu (Zakres rzeczowy)	2013 rok	2014											RAZEM
		IV kw.	I kw.			II kw.			III kw.			IV kw.		
Miesiące		XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15


**KOSZTY KWALIFIKOWALNE**

**Koszty inwestycyjne**

1	Budowa sieci ciepłowniczej- odcinek A	Od 02/12/2013							Do 30/06/2014	Netto: Vat 23%: Brutto:					Netto: Vat 23%: Brutto:
2	Budowa sieci wodociągowej- odcinek A	Od 02/12/2013							Do 30/06/2014	Netto: Vat 23%: Brutto:					Netto: Vat 23%: Brutto:
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - odcinek A	Od 02/12/2013								Do 31/07/2014	Netto: Vat 23%: Brutto:				Netto: Vat 23%: Brutto:
4	Budowa sieci kanalizacji deszczowej- odcinek A	Od 02/12/2013								Do 31/07/2014	Netto: Vat 23%: Brutto:				Netto: Vat 23%: Brutto:
5	Budowa sieci teletechnicznej (kanalu technologicznego)- odcinek A	Od 02/12/2013									29/08/2014	Netto: Vat 23%: Brutto:			Netto: Vat 23%: Brutto:
6	Budowa sieci oświetlenia ulicznego- odcinek A	Od 02/12/2013									29/08/2014	Netto: Vat 23%: Brutto:			Netto: Vat 23%: Brutto:

7	Przebudowa c.d ulicy dr T.Rakowieckiego- odcinek A	Od 02/12/2013								15/10/2014	Netto: Vat 23%: Brutto:		Netto: Vat 23%: Brutto:	
<b>KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE</b>														
1	Budowa ciepłociągu - odcinek A (koszt budowy przyłączy i przykanalików)	Od 02/12/2013							Do 30/06/2014		Netto: Vat 23%: Brutto:		Netto: Vat 23%: Brutto:	
2	Budowa sieci wodociągowej - odcinek A (koszt budowy przyłączy i przykanalików)	Od 02/12/2013							Do 30/06/2014		Netto: Vat 23%: Brutto:		Netto: Vat 23%: Brutto:	
3	Budowa kanalizacji sanitarnej - odcinek A (koszt budowy przyłączy i przykanalików)	Od 02/12/2013								Do 31/07/2014	Netto: Vat 23%: Brutto:		Netto: Vat 23%: Brutto:	
4	Budowa kanalizacji deszczowej - odcinek A (koszt budowy przyłączy i przykanalików)	Od 02/12/2013								Do 31/07/2014	Netto: Vat 23%: Brutto:		Netto: Vat 23%: Brutto:	
5	Budowa sieci teletechnicznej - odcinek A (koszt budowy przyłączy i przykanalików)	Od 02/12/2013									29/08/2014	Netto: Vat 23%: Brutto:	Netto: Vat 23%: Brutto:	
6	Przebudowa c.d. ul. dr T. Rakowieckiego - odcinek A (koszty zjazdów indywidualnych)	Od 02/12/2013									15/10/2014	Netto: Vat 23%: Brutto:	Netto: Vat 23%: Brutto:	
<b>SUMA KOSZTÓW NIEKWALIFIKOWALNYCH:</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>.....zł</b>	<b>.....zł</b>	<b>.....zł</b>	<b>.....zł</b>	<b>.....zł</b>
<b>CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU:</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>.....zł</b>	<b>.....zł</b>	<b>.....zł</b>	<b>.....zł</b>	<b>.....zł</b>

 - Czas realizacji inwestycji

 - Zapłata za fakturę



