Zalacznik Nr 8
do SIWZ
BI.271.2.2013

(Projekt)
UMOWA
na roboty budowlane Nr BI. ..................

W dniu .............. 2013 roku w Hajnoéwce pomigdzy:

Gmina Miejska Hajnowka, majaca siedzib¢ w Hajnowce przy ul. Aleksego Zina 1,
zwanym dalej w tekscie ,,Zamawiajacym” reprezentowanym przez:

1. mgr Jerzego Siraka - Burmistrza Miasta Hajnowka

a
........................................................................... majacym siedzibe W ................
................... przy ul. ..........ciiiiiiiiceeee. ... dziakajacym na podstawie wpisu
do Rejestru Przedsigbiorcow Nr ............. z dnia ... prowadzonego przez

Krajowy Rejestr Sadowy *
dzialajacym na podstawie wpisu do rejestru ewidencji dzialalno$ci gospodarczej pod

NUMEreM .........coeenenns zdnia ... *

zwanym dalej w tekscie ,,Wykonawca” reprezentowanym przez:

L
F P RO P T SPPTRPPPPRPRPR

w zwiazku z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego (ogloszenie
....................................................................... zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia
2004 roku prawo zamoéwien publicznych (Dz. U.z 2010 1. Nr 113, poz. 759 j.t. wraz z poz.
zmianami) zostala zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane zwiazane

z realizacja projektu pn.: ,,Przebudowa ulic: Lagodnej, Elizy Orzeszkowej, Duboisa,
Ptaszynskiego, Kolejki Lesne, Zwirowej, Werpachowskiego oraz budowa chodnika przy ul.
Poddolnej w Hajnéwce” polegajace na (w wersji uzaleznionej od wynikow postepowania -
zadanie Nr 1, 2, 3, 4 lub 5):

Zadanie Nr 1:
Dostawa materialow drogowych wraz z rozladunkiem na wskazanym
placu budowy:

a. krawgznik betonowy typ lekki 100x15x30 - 1872 szt.,
b. krawegznik betonowy typ lekki 100x15x22 (najazdowy) - 990 szt.,
c. kraweznik betonowy typ lekki 100x15x30x22 (skosny) - 168 szt.,
d. kraweznik betonowy typ lekki 49x15x30 - 192 szt.,

e. kostka brukowa betonowa ,,cegietka” kolorowa gr.8cm - 565,38 m?,



f. kostka brukowa betonowa ,,ko$¢” szara gr. 8 cm - 1010,29 m?,

g. kostka brukowa betonowa ,,ko$¢” kolorowa gr. 8 cm - 45m?

h. kostka brukowa betonowa ,,cegietka” szara gr. 8§ cm - 81m?

1. kostka brukowa betonowa ,,cegietka” szara gr. 6 cm - 859,08 m?,
j. Ptytka chodnikowa 35x35x5cm szara - 2340 sztuk
k. obrzeze betonowe 100x20x6 - 886 mb,

Zadanie Nr 2:
Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Lagodnej w Hajnowce:

a) kanalow z rur PCV klasy SN8 o $rednicy @ 400 mm - 249,51 mb,

b) kanatow z rur PCV klasy SN8 o Srednicy ¥ 300 mm - 130,49 mb,

c¢) kanatlow z rur PCV klasy SN8 o $rednicy @ 200 mm - 47,46 mb,

d) studnie rewizyjne betonowe @ 1200 mm - 13 sztuk

e) przycisk w rurze ochronnej o $rednicy @ 508 mm — 13 mb,

d) studzienek $ciekowych ulicznych betonowych z osadnikiem @ 500 mm bez syfonu i
osadnika - 1 sztuk

e) studzienek $ciekowych ulicznych betonowych z osadnikiem @ 500 mm bez syfonu
krawgznikowo - jezdniowe - 13 sztuk

Zadanie Nr 3:
Wykonanie robot ziemnych i podbudowy oraz przebudowa kablowych linii
telekomunikacyjnych i energetycznych w ul. Lagodnej w Hajnowce:

a. wykonanie robdt ziemnych i podbudowy:
- roboty ziemne z transportem urobku - 1227,02 m?,
- roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp - 407,43 m’
- zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi - 407,43 m®
- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o grubosci 25 cm na
tacznej powierzchni 2701,91 m*
- profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne —2741,91 m?
b. przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych:
- przestawienie stupéw pojedynczych — 2 sztuk,
- przektadanie kabla doziemnego — 12 m,
- zabezpieczenie kabla rura dzielona A 110 PS — 12 m,
c. przebudowa kablowych linii energetycznych:
- demontaz stupoéw zelbetowych linii NN blizniaczych — 1 sztuk,
- montaz 1 stawianie stupow linii napowietrznej nn — 1 sztuk,
- kopanie rowow dla kabli w sposob reczny — 15,36 m®
- zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi
A 110 PS—36 m,

Zadanie Nr 4:
Wykonanie roboét ziemnych i podbudowy, nawierzchni i odwodnienia jezdni
w ul. E. Orzeszkowej w Hajndowce:

a. roboty ziemne z transportem urobku - 667,79 m’,

b. studzienek $ciekowych ulicznych betonowych z osadnikiem @ 500 mm i wpustem ulicznym
typu cigzkiego - 8 sztuk

c. rury (przykanaliki) PVC o $rednicy @ 200 mm - 16,50mb,

d. profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne — 1751,74 m?

e. warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego gr. 25 cm — 1725,67 m*



f. nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 grubo$ci 4 cm ( warstwa wiazaca i
wyrownawcza) — 1725,67 m?
g. nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 4 cm ( warstwa $cieralna) — 1751,74 m?

Zadanie Nr 5:
Wykonanie nawierzchni utwardzonej z mieszanki mineralno - bitumiczne;j
asfaltowej i odwodnienia jezdni w ulicach : Kolejki Lesne, Duboisa,
Werpachowskiego, Ptaszynskiego,

a. nawierzchnia z mieszanki mineralno - bitumicznej asfaltowej o grubosci 5 cm
(warstwa $cieralna) na lacznej powierzchni 5002,06 m* wraz z wyprofilowaniem
1 dogeszczeniem podbudowy z kruszywa naturalnego do grubosci 20 cm
(ul. Kolejki Le$ne, Werpachowskiego, Duboisa, Ptaszynskiego),
b. odwodnienie jezdni ul. Ptaszynskiego;
- przykanaliki z rur © 200 PVC - 8mb
- studzienka kanalizacyjna @ 425 - 1 szt
- studzienka $ciekowa uliczna @ 500 z osadnikiem bez syfonu - 2 szt.

1.Dostawa materialow drogowych - CPV 44113000-5, 44113100-6,

2. Przebudowa ulic: Lagodnej, Elizy Orzeszkowej, Duboisa, Ptaszynskiego, Kolejki Lesne,
Zwirowej, Werpachowskiego oraz budowa chodnika przy ul. Poddolnej w Hajnéwce -
CPV 45233120-6, 45233222-1.

Szczegotowy zakres rzeczowy robot objetych umowa okre$lony jest w kosztorysie
ofertowym, dokumentacji technicznej i szczegoétowej specyfikacji technicznej stanowiacych
odpowiednio zataczniki Nr 3 1 4 do umowy.

§2
1. Przekazanie Wykonawcy placu budowy nastapi :
a. zadanie Nr1 - nie dotyczy,
b. zadanie Nr2 - w dniu podpisania umowy,

c. zadanie Nr3 - 01.09.2013 rok
d. zadanie Nr4 - 15.06.2013 rok
e. zadanie Nr5 -w ciaggu 7 dni od dnia pisemnego zawiadomienia Wykonawcy
0 gotowosci Zamawiajacego do przekazania placu budowy,
2. Termin realizacji przedmiotu umowy :

Zadanie Nr 1 - do dnia 2013.12.31

Zadanie Nr 2
a) kanat gtéwny i przykanaliki- do 31.08.2013
b) wpusty uliczne - do 30.06.2014

Zadanie Nr 3

a) wykonanie robot ziemnych i podbudowy (bez wykonania spadkéw podtuznych 1
poprzecznych) oraz przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych i energetycznych
0d 01.09.2013r. do 15.10.2013r.

b) uzupethienie brakujacej podbudowy oraz wykonanie spadkdéw podtuznych i poprzecznych
do 31.07.2014r.



Zadanie Nr4 -od 2013.06.15 do 2013.08.31
Zadanie Nr5 -od 2013.07.01 do 2013.08.31

§3

1. Strony ustalaja, iz za wykonanie wyszczegolnionego w § 1 przedmiotu umowy Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie ryczaltowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy (zalacznik
Nr 1 do niniejszej umowy) w Wysokoéci Drutto .eveeereenrennecnnrennes 7} (slownie:

«, W tym cena netto

.................................................... zl + podatek VAT wwysokosc1 okreslonej odrgbnymi

przepisami, aktualnie 23 %, co stanowi kwotg ......................... zk.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ szczegdtowo z dostarczona dokumentacja
przetargowa oraz faktycznym stanem technicznym drég i w ramach oferowanej ryczattowej
ceny umownej wykona wszystkie roboty wynikajace z zakresu okreslonego w niniejszej
umowie, tacznie z robotami bezposrednio tam nie ujgtymi, a ktorych wykonanie jest
niezbedne dla realizacji kompleksowego wykonania robot.

3. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwiazane
z wykonaniem przedmiotu umowy 1 innych $wiadczen niezbgdnych do prawidtowego
wykonania roboét, a takze koszty robot nie ujgtych w dokumentacji, a niezbgdnych do
prawidtowego wykonania zamoéwienia w tym m.in. koszty robot przygotowawczych,
rozbiorkowych 1 porzadkowych, utrzymania zaplecza i placu budowy, ubezpieczenia
budowy, ustug geodezyjnych 1 inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, koszty zajecia
paséw drogowych i zatrudnienia Kierownika Budowy, Robot.

4. Kosztorys ofertowy Wykonawcy stanowi jedynie material pomocniczy do okreslenia
warto$ci robot i shuzy wylacznie do okreslenia cen jednostkowych okreslonych elementow
robot oraz rodzaju oferowanych materiatow. Nie stluzy on natomiast do rozliczenia
rzeczowego zakresu wykonanych robot w przypadku ewentualnego Zadania przez
Wykonawce dodatkowej zaptaty, jezeli na etapie wykonawstwa stwierdzi, ze dokonat
btednego przedmiaru robdt lub biednie przyjatl technologie robot. Wszelkie rozbiezno$ci
w dokumentacji zostaly wyjasnione i usunig¢te na etapie przeprowadzonego postgpowania
przetargowego.

5. Zamawiajacy dopuszcza wystawienie faktur czgsciowych na poszczegolne wykonane 1 odebrane
elementy robot:

Zadanie Nr 2:

a) kanat gtéwny wraz z przykanalikami w 2013 roku i wpusty uliczne w 2014 roku,
Wykonawca robdt wykona kanat gtowny z przykanalikami kanalizacji deszczowej przed
robotami ziemnymi, za$ studzienki §ciekowe wykona po ustawieniu krawgznikoéw przez
Zamawiajacego.

Zadanie Nr 3:

a) wykonanie robot ziemnych i podbudowy (bez wykonania spadkow podtuznych 1
poprzecznych) oraz przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych i energetycznych w

2013 roku.

b) uzupehienie brakujacej podbudowy oraz wykonanie spadkéw podluznych i poprzecznych
w 2014 roku, po ustawieniu kraweznikow przez Zamawiajacego.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone faktura cz¢sciowa w 2013 roku nie moze

przekroczy¢ 85% catkowitego wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu
umowy — dotyczy zadania Nr 3.

§ 4

1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 8%
wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 3 ust. I umowy tj. ...l zt



3,415.
. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy
sposob:
a. Kwota ............... zt stanowigca 70% wartosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, przeznaczona jako gwarancja zgodnego z umowa wykonania robot
zostanie zwolniona lub zwrdécona Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane oraz podpisania
protokolu odbioru koncowego robodt lub w przypadku istnienia wad w termonie 30 dni
od daty komisyjnego potwierdzenia ich usunigcia.

b. Kwota ............... zt stanowiaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zostanie zatrzymana przez Zamawiajacego na zabezpieczenie roszczen z tytutlu
rekojmi za wady. Kwota ta zostanie zwrdcona w terminie 14 dni po uptywie okresu
rekojmi.

. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgSci zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy, o ktérej mowa w ust. 2 lit. b, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat

w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usunigcia tych wad.

§5

. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1
z wlasnych materialow o jakos$ci zatwierdzonej przez Zamawiajacego, zgodnych
z dokumentacja techniczna 1 SST.

. Materialy uzyte do realizacji przedmiotu umowy musza odpowiada¢ co do jakos$ci
wymogom okreslonym ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych
(Dz. U.z 2004 r. Nr 92 poz. 881 wraz z pdzniejszymi zmianami) oraz wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U.z 2010r.
Nr 243 poz. 1623 j.t. wraz z poOzniejszymi zmianami).

. Na materiaty Wykonawca obowiazany jest posiada¢ certyfikat uprawniajacy do oznaczania
wyrobow znakiem bezpieczenstwa, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci z Polska
Norma lub aprobata techniczna i okaza¢ te dokumenty na zadanie Zamawiajacego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 3 Wykonawca przekaze Zamawiajacemu podczas
koncowego odbioru przedmiotu umowy.

. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot zgodnie
z zasadami kontroli jako$ci materialow 1 robot okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych oraz rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.z 1999 r. Nr 43, poz.430) oraz rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. 22000 r. Nr 63 poz. 735).

. Wszelkie materiaty uzyteczne pochodzace z rozbidrki stanowia wilasnos¢ Zamawiajacego.

§6

Niezaleznie od obowiazkoéw wymienionych w § 1,2 i 5 umowy Wykonawca przyjmuje na
siebie nastgpujace obowiazki szczegotowe:

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do:
a. protokolarnego przyjecia placu budowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 lit. b,c,d,e,



10.

11.

12.

13.

14.

b. protokolarnego przekazania placu budowy po odbiorze konicowym do dnia okre$lonego
w § 2 pkt 2 lit. b,c,d,e,

. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy okreslony w § 1 zgodnie

Z opisem zawartym w niniejszej umowie oraz zgodnie z:

a. dokumentacja techniczna,

b. warunkami wynikajacymi z przepiséw technicznych 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
prawo budowlane (Dz. U.z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 j.t. wraz z pdzniejszymi
zmianami),

c. wymaganiami wynikajacymi z obowiazujacych Polskich Norm i aprobat technicznych,

d. dokumentacja przetargowa,

. Wykonawca zobowiazuj¢ si¢ do petnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robot

realizowanych przez podwykonawcow - dotyczy zadania Nr 2,3,415.

. Wykonawca zobowiazany jest uzyska¢ na wlasny koszt wszystkie wymagane przez

obowiazujace przepisy: uzgodnienia, zezwolenia, zgody 1 opinie oraz zalatwi¢ wszystkie
formalnosci zwiazane z realizacja niniejszej umowy niezbedne do wykonania kompletnego
dzieta 1 przekazania go do uzytku - dotyczy zadania Nr 2,3,415.

. Wykonawca zapewnieni obstuge geodezyjna przez uprawnione shuzby geodezyjne

obejmujaca wytyczenie obiektu w terenie oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej - dotyczy zadania Nr2,3,415.

. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z konieczno$cia ewentualnego zajgcia pasa

drogowego na warunkach okreslonych przez wiascicieli (zarzadcéw) gruntow, w tym
przygotowanie dokumentacji i uzyskanie decyzji - zgody na zajgcie pasa drogowego, jego
oznakowanie i oplate za zajecie na czas budowy - dotyczy zadania Nr2,3,415.

. Wykonawca ponosi wszelkie koszty demontazu, napraw i montazu m.in. ogrodzen posesji,

innych istniejacych obiektow i elementéw zagospodarowania terenu - dotyczy zadania
Nr2,3,4i5.

. Wykonawca zobowiazany jest na wiasny koszt zleci¢ niezaleznemu, uprawnionemu

laboratorium przeprowadzenie badan koncowych robot ulegajacych zakryciu, jak tez
badan oraz pomiaréw okreslonych w SST niezbednych do dokonania odbioru
koncowego w tym w szczegdlno$ci: badanie stopnia zaggszczenia (kazdej warstwy
podbudowy) oraz badanie sktadu i grubosci wykonanej nawierzchni z mieszanki
mineralno - bitumicznej asfaltowej z miejsc wskazanych przez Zamawiajacego - dotyczy
zadania Nr2,3,415.

. Dostawca zobowiazany jest na wlasny koszt zleci¢ niezaleznemu, uprawnionemu

laboratorium przeprowadzenie badan oraz pomiarow okre§lonych w SST, a takze na
zadanie Zamawiajacego zleci¢ wykonanie badania sktadu i1 wymiaréw dostarczonych
materialdw - z miejsc wskazanych przez Zamawiajacego (dotyczy zadania Nr 1).

Dostawca przy kazdej dostawie dostarczy os$wiadczenie stwierdzajace, iz dostarczone
materialy posiadaja petna 100% wytrzymalo$¢ i nadaja si¢ do natychmiastowego
wbudowania (z podaniem daty produkcji dostarczonej partii materiatow). Wszystkie
dostarczone materiaty musza pochodzi¢ od jednego producenta - dotyczy zadania Nr 1.

Dostawca materialow wraz z faktura dostarczy aktualne certyfikaty, atesty lub
swiadectwa jako$ci - dotyczy zadania Nr 1.

Dostawca zobowigzany jest zapewni¢ rozladunek w sposob zgodny z obowiazujacymi

warunkami technicznymi kazdej dostawy w co najmniej dwoch miejscach wskazanych

przez Zamawiajacego - dotyczy zadania Nr 1.

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania w nalezytym porzadku zaplecza budowy
1 pasa drogowego na odcinku wykonywanych robot oraz przylegajacych terenow, drog
i chodnikéw wraz z odpowiedzialnoscia w tym zakresie przed Policja 1 innymi
stuzbami publicznymi - dotyczy zadania Nr2,3,415.

Wykonawca we wilasnym zakresie i na wilasny koszt dokona zabezpieczenia i oznakowania
robot oraz uzgodni wszystkie sprawy zwigzane z organizacja ruchu i powiadomi



wszelkich utrudnieniach i ograniczeniach ruchu z 7 dniowym wyprzedzeniem

nastepujace jednostki: Zamawiajacego, organ zarzadzajacy ruchem, policjg, straz pozarna,

lokalne media - dotyczy zadania Nr2,3,415.

15. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo ruchu oraz oznakowanie robot
i utrudnien w ruchu, zwiazanych z wykonywanymi robotami oraz szkody wyrzadzone
osobom trzecim w obregbie placu budowy 1 w zwiazku z prowadzonymi robotami, od
daty przyjecia terenu budowy od Zamawiajacego do czasu ostatecznego odbioru
1 przekazania obiektu do eksploatacji - dotyczy zadania Nr2,3,415.

16. Wykonawca we wilasnym zakresie zabezpiecza odpowiednie warunki socjalne dla
pracownikow zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy i ponosi wszelkie
koszty zwiazane z urzadzeniem placu budowy - dotyczy zadania Nr2,3,415.

17. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$§¢ za zapewnienie 1 przestrzeganie warunkow
bezpieczenstwa w czasie wykonywania robot.

18. Wykonawca zobowiazany jest do zgloszenia Zamawiajacemu i Kierownikowi Budowy do
odbioru roboét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu. Nie zgloszenie tych robot daje
Zamawiajacemu podstawe do zadania odkrycia robot i przywrdcenie stanu poprzedniego
na koszti ryzyko Wykonawcy - dotyczy zadania Nr2,3,415.

19. Obowiazkiem wykonawcy jest takze (dotyczy zadania Nr2,3,415):

a. informowanie Zamawiajacego na biezaco o problemach i okoliczno$ciach, ktore moga
wplyna¢ na jakos$¢ robot lub opodznienia terminu realizacji zamowienia,

b. kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru kofcowego kompletu dokumentow
niezbednych przy odbiorze.

c. dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéw 1 urzadzen w tym np. wynikow oraz
protokotéw badan, sprawdzen i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej
Umowy,

d. zgloszenie obiektu do odbioru, przygotowanie od strony technicznej oraz uczestniczenie
w czynnosciach odbioru i zapewnienie usunigcia stwierdzonych wad,

20. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowiazany jest uporzadkowaé teren budowy
i przekaza¢ go Zamawiajacemu w terminie ustalonym na odbior robot - dotyczy zadania
Nr 2,3,415.

21. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ niewykorzystania petnej ilosci zamoéwionego
przedmiotu zamowienia, co uzaleznione jest od faktycznego zapotrzebowania - dotyczy zadania
Nr 1.

22. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przesunigcia iloSciowego pomigedzy okreslonym
asortymentem wyrobow betonowych, przy czym warto$¢ zamowienia nie moze przekroczy¢
kwoty netto zawartej w formularzu ofertowym - dotyczy zadania Nr 1.

23.Zastosowane materialty i urzadzenia winny odpowiada¢ deklaracjom zgodnosci z Polskimi

Normami przenoszacymi normy europejskie, atestami i aprobatami technicznymi.

24 Kazdorazowa dostawa materiatbw na wskazany plac budowy nastapi w ciagu 24 godzin od
ztozenia zamoOwienia przez Zamawiajacego (telefonicznie lub faxem) - dotyczy zadania Nr 1.

§7

Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:

1. Protokolarne przekazanie placu budowy w terminie okre§lonym w § 2 ust. 1 lit. b,c,d,e.

2. Protokolarne przyjecie placu budowy po odbiorze koncowym w terminie okreslonym
w § 2 pkt2 lit. b,c,d,e.

3. Przekazanie kompletu dokumentac;ji.

4. Dokonanie odbioréw zgodnie z postanowieniami § 11.



5. Przystapienie do odbioru koncowego robot.

6. Zaptata umoéwionego wynagrodzenia za wykonane roboty zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone

i pozostawione na terenie wykonywanych robdt.

§ 8

Wykonawca, od protokolarnego przejgcia placu budowy do chwili oddania obiektu
potwierdzonego protokotem odbioru, ponosi petlna odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych
za szkody wynikte na tym terenie.

§9

1. Wykonawca, zgodnie ze swoja oferta zamierza zleci¢ podwykonawcom nastgpujacy
zakres robot - dotyczy zadania Nr2,3,415:

2. Do zawarcia przez Wykonawcg umowy o roboty budowlane z podwykonawca, wymagana
jest kazdorazowo zgoda Zamawiajacego.

3. Wykonawca zwraca si¢ z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na
podwykonawcg, ktory bedzie uczestniczyl w realizacji przedmiotu umowy. Wraz
z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowe lub jej projekt.

4. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentow potwierdzajacych
kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza termin na dostarczenie powyzszych
dokumentow. Termin ten nie moze by¢ krotszy niz 3 dni.

5. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku moze zglosi¢ sprzeciw
lub zastrzezenia 1 zada¢ zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

6. Jezeli Zamawiajacy w ciagu 14 dni od jej przedstawienia nie zglosi na pi$mie sprzeciwu
lub zastrzezen, nalezy uwazac, iz wyrazil zgode na jej zawarcie.

7. Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiajacego podzleca¢ robot objetych niniejszym
zamoOwieniem podmiotom innym, niz wymienione w ust. 1.

8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peina odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

9. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

§ 10

W przypadku fakturowania czgéci zamdéwienia wykonywanego przez Podwykonawcow,
okreslonych w § 7 niniejszej] umowy, ptatno§¢ faktury dla Wykonawcy nastapi z chwila
dostarczenia o$wiadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu zobowiazan finansowych migdzy
Podwykonawca 1 Wykonawca w zakresie robot rozliczeniowych objetych niniejsza umowa,
potwierdzonego dowodami rozliczenia (potwierdzone przez osoby uprawnione: kserokopia
faktury, polecenie przelewu i protokét odbioru z okresleniem zakresu rzeczowego

i finansowego robot).

§ 11

1. Odbiér wykonanych robot bedzie dokonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow
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10.

11

12.

13.

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43
poz. 430) oraz zgodnie z ogdlnymi wymaganiami dotyczacymi wykonania robot,
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi i innymi wlasciwymi przepisami.

. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.
. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego pisemnie o gotowosci wykonywanych robot

do odbioru, sktadajac jednoczesnie wszystkie dokumenty niezbgdne do rozpoczegcia tego
odbioru - dotyczy zadania Nr 2,3,415.

. Zamawiajacy rozpoczyna czynno$¢ odbioru w ciagu 7 dni od daty zawiadomienia,

o ktérym mowa w pkt 3, zawiadamiajac o tym Wykonawcg.

. W odbiorze uczestnicza: Wykonawca 1 przedstawiciele Zamawiajacego - dotyczy zadania
Nr 2,3,415.
. W dniu odbioru Wykonawca dostarczy - dotyczy zadania Nr 2,3,415:

a. dziennik budowy,

b. inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza w 3 egzemplarzach, (na zadanie Nr 3
inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza wykona¢ na przebudowana linig
telekomunikacyjna i energetyczna).

c. dokumentacj¢ powykonawcza, opisana i skompletowana w dwoch egzemplarzach,

d. zestawienie wynikow ekstrakcji sktadu wbudowanej mieszanki,

e. protokot pobrania probek wraz z podana gruboscia utozonej nawierzchni,

f. zestawienie spadkow poprzecznych,

g. wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen,
instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

h. os$wiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja
projektowa, obowiazujacymi przepisami i normami,

i. dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
budowy).

J- nagrang na ptytce CD/DVD inspekcj¢ telewizyjna kanatow w 2 egzemplarzach — dotyczy
zadania Nr 2

. Dat¢ odbioru bedzie stanowil dzien podpisania protokotu odbioru.
.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiagnat

gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, stwierdzenia wad lub nie
wywigzania si¢ z obowiazkow, o ktorych mowa w niniejszej Umowie, Zamawiajacy moze
odmowi¢ odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwtloce.

. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru istnienia wady nadajacej si¢ do usunigcia

Zamawiajacy moze:

a. odmowi¢ odbioru do czasu usunig¢cia wady,

b. dokona¢ odbioru i zada¢ usunigcia wady wyznaczajac odpowiedni termin,

W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze

wady nadajacej si¢ do usunigcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie r¢kojmi

Zamawiajacy moze:

a. zada¢ usunigcia wady wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin,

b. zada¢ zaptaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkod i do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz

do zadania wyznaczenia kolejnego terminu odbioru.

W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce zgloszonej wady w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacy moze usuna¢ wade¢ w zastgpstwie Wykonawcy i na jego koszt
po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, co nie pozbawia go prawa
dochodzenia innych roszczen przewidzianych niniejsza umowa.

Do czasu zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢
za wykonane roboty.



14. Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ analogicznie.
§ 12

1. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za przedmioty odbioru bgdzie odbywalo si¢ fakturami :
a. przejsciowymi, wystawianymi raz w miesiagcu za dokonane dostawy - dotyczy zadania Nr 1,
b. czeSciowymi na poszczegdlne wykonane i odebrane elementy robot — dotyczy zadania Nr 2 i 3.
c. koncowa za wykonanie przedmiotu umowy - dotyczy zadania Nr2,3,415.

2. Podstawg do wystawienia faktury koncowej i koncowego rozliczenia stanowi protokot
komisyjnego, koncowego odbioru przedmiotu umowy wraz z kompletem dokumentow
okreslonych w § 11 oraz:

a. oswiadczeniem Wykonawcy, iz rozliczyt wszystkie wykonane prace 1 jest to faktura
ostateczna,

b. o§wiadczeniami podwykonawcow potwierdzajacymi, iz nie wnosza oni roszczen do
wzajemnych rozliczen finansowych wynikajacych z uméw zawartych z Wykonawca,

3. Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy z tytulu realizacji przedmiotu umowy platne
bedzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawey Nr..........ocoovviiiiiiiiiiiiin....

w ciagu 30 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego prawidlowo wystawionej
faktury VAT wraz z protokotami odbioru, dokumentami wymienionymi w ust. 3 oraz
spelnieniu wymogoéw okreslonych w § 10 niniejszej umowy.

4. Wykonawca wystawi faktury z data nie pdzniejsza niz 7 dni liczac od dnia dostawy lub
podpisania protokotu odbioru robét.

5.Za date zaptaty strony uznaja dat¢ zlozenia przez Zamawiajacego polecenia przelewu
bankowego.

6. Zamawiajacy jest platnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym 6030006341
1 upowaznia Wykonawce do wystawienia faktur VAT dotyczacych niniejszej umowy bez
podpisu odbiorcy.

§ 13
Strony postanawiaja, iz obowiazujaca je forma odszkodowania stanowia kary umowne:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a. za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,5% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie
przedmiotu umowy (okreslonego w § 3 ust. 1) za kazdy dzien opdznienia - dotyczy
zadania Nr 2, 3,415.

b. za opdznienie w wykonaniu poszczegdlnych dostaw zamowionych materiatow
w wysokosci 0,5% warto$ci wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy
(okreslonego w § 3 ust. 1) za kazdy dzien opdznienia - dotyczy zadania Nr 1.

c. za opOznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze robot lub w okresie
gwarancji 1 r¢kojmi, w wysokosci 0,25 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto
za wykonanie przedmiotu umowy (okre§lonego w § 3 ust. 1) za kazdy dzien opodznienia
liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad - dotyczy zadania Nr2,3,415.

d. dodatkowo z tytutu samego faktu istnienia w przedmiocie odbioru wad nie nadajacych
si¢ do usunigcia - w wysokosci 5% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto za
przedmiot umowy okreslonego w § 3 ust. | umowy - dotyczy zadania Nr2,3,415.

e. za odstagpienie od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego w wysokosci
10% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy okreslonego
w § 3 ust. I umowy.

f. jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny
niz Wykonawca lub inny niz Podwykonawca - w wysokosci 5 % wynagrodzenia
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10.

11.

12.

umownego brutto za przedmiot umowy okreslonego w § 3 ust. I umowy - dotyczy
zadania Nr2,3,415.

g. jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robot, bedzie wykonywata inna
osoba niz okre$lona przez Wykonawcg - w wysokos$ci 5 % wynagrodzenia umownego
brutto za przedmiot umowy okreslonego w § 3 ust. 1 umowy - dotyczy zadania Nr 2, 3,415.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a. za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy okreslonego w § 3 ust. 1
umowy. Kary nie obowiazuja jezeli odstapienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktoérych
mowa w § 17 ust. 1 lit. a.

b. z tytulu nieterminowego regulowania naleznosci z faktur w wysokosci odsetek
ustawowych za opdznienia w zapflacie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysoko$¢

ustalonych kar umownych.

W razie naliczenia kar umownych Zamawiajacy potraci je z wystawionych faktur.

§ 14

. Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy okreslony w § 1 wykonany zostanie

dobrze jakosciowo, zgodnie z dokumentacja projektowa, warunkami (normami)
technicznymi wykonawstwa i warunkami umowy, bez wad pomniejszajacych wartos¢
robot lub uniemozliwiajacych uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji jakosci na wykonane roboty
stanowiace przedmiot umowy.

. Dokument gwarancji wystawiony zostanie w dniu odbioru koncowego.

. Okres udzielonej gwarancji wynosi ... miesigcy i rozpoczyna swoj bieg od dnia
dokonania koncowego, bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot
umowy ma wady zmniejszajace jego wartos¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel
okreslony w umowie lub wynikajacy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany
przedmiot umowy nie ma wiasciwosci, ktére zgodnie z dokumentacja robot posiadaé
powinien lub zostal wydany w stanie niezupetnym.

. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rgkojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejace w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz za wady powstale po odbiorze,
z przyczyn tkwiacych w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

. Zgloszenie istnienia wad dokonywane bedzie przez Zamawiajacego w formie pisemne;.
Wszelkie koszty zwiazane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawca.

. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia stwierdzonych wad
W terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego lub w innym terminie uzgodnionym
przez strony.

. W przypadku niezachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego zastosowanie

maja przepisy § 11 ust. 12.

Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas trwania napraw

gwarancyjnych (okres od zawiadomieniu o istnieniu wad do protokdlarnego odbioru

ich usunigcia).

Wykonawca rozszerza odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi i oswiadcza, ze okres rekojmi

na wykonane roboty wynosi ... miesigcy (rowny okresowi udzielonej gwarancji) od daty

podpisania przez Zamawiajacego i Wykonawce protokotu odbioru koncowego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie

od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

§15



1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej z tytutu
szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwiazku z okre$lonymi zdarzeniami losowymi.
2. Wykonawca obowiazany jest okaza¢ Zamawiajacemu na jego zadanie wlasciwe polisy

4

warunkami ubezpieczenia.

§16

1. Ze strony Wykonawcy obowiazki Kierownika Budowy peni¢ bedzie ...........................
Kierownikdw RobOt ...

2. Zmiana ktorejkolwiek z osob wskazanych w ust. | wymaga pisemnego powiadomienia
drugiej strony na 3 dni robocze przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢
udokumentowana wpisem w dzienniku budowy.

§17

Strony postanawiaja, ze przystuguje im prawo odstapienia od umowy w nastepujacych
sytuacjach:
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy jezeli:

a.

c.

wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie miesiaca od
powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okolicznos$ciach, a Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czg$ci umowy. W takim przypadku
nie ma zastosowania postanowienie § 13 ust. 2 lit. a.

. zostanie ogloszona upadilo$¢ lub rozwiazanie firmy Wykonawcy,
. wobec Wykonawcy zostanie wszczgte postgpowanie uktadowe lub egzekucyjne, ktére

w ocenie Zamawiajacego moze uniemozliwi¢ prawidlowe i1 terminowe wykonanie
przedmiotu umowy,

. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robdt i nie kontynuuje ich

pomimo dodatkowego, pisemnego wezwania Zamawiajacego,
Wykonawca przerwatl z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dluzej niz 10 dni - dotyczy zadania Nr 2,3,415,

f. Wykonawca, bez akceptacji Zamawiajacego skierowal do kierowania robotami inne

g.

h.
. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy jezeli:
a.

b.

osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy - dotyczy zadania Nr2,3,415.

Wykonawca realizuje roboty przewidziane umowa w sposob niezgodny z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowa.
Wykonawca dokona cesji praw z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru wykonanych robot,
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg, ze na skutek zaistnienia nieprzewidzianych
uprzednio okolicznosci nie bedzie mogt wywiazac¢ si¢ z zobowiazan finansowych.

. W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce obciazaja nastgpujace obowiazki

szczegotowe:

a.

w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokol inwentaryzacji robot w toku wedlug
stanu na dzien odstapienia od umowy,

b. zabezpieczy na wiasny koszt przerwane roboty,

. zglosi Zamawiajacemu do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace, jezeli

odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci oraz niezwlocznie, a najpoézniej w terminie 30 dni usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.



§18

1. W trakcie realizacji umowy postanowienia umowy moga ulec zmianom, jezeli zmiany
beda korzystne dla Zamawiajacego lub konieczno$¢ wprowadzenia zmian wynika¢ begdzie
z okolicznos$ci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy i beda
dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w przypadku:
a. zmiany regulacji prawnych obowiazujacych w chwili zawarcia umowy,
b. zmiany danych dotyczacych Zamawiajacego lub Wykonawcy,
c. zmiany Podwykonawcy robot,
d. zmiany przez Wykonawce formy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy,
e. zmiany osob kierujacych robotami budowlanymi,
f. konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub technologii
wykonania przedmiotu umowy,
g. zmiany terminu i zakresu wykonania zamowienia, ktoére zaistnialy w trakcie realizacji
przedmiotu umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego i od Wykonawcy tj.:

wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, geologicznych lub
hydrologicznych uniemozliwiajacych ze wzgledéw technologicznych wykonanie
przedmiotu umowy w ustalonym terminie lub negatywnie wpltywajacych na jakos¢
wykonania lub trwato$¢ przedmiotu umowy,

wystapienia robot dodatkowych,

przedhuzajacego si¢ oczekiwania na uzgodnienia, decyzje administracyjne, itp.,
wystapienia odkry¢ archeologicznych,

natrafienia na niewybuchy i niewypaty,

wystapienia klesk zywiotowych (powddz, pozar itp.),

h. zmiana zasad finansowania zamoOwienia,

3. Warunki ewentualnych zmian - stosownie do czasu trwania okolicznos$ci bgdacych
podstawa zmiany.

4. Zmiana postanowien zawartej umowy w przypadkach okreslonych w pkt. 2 nie moze
prowadzi¢ do zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

§19

Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 20

Dokonanie cesji praw z niniejszej umowy w jakiejkolwiek formie wymaga pisemnej zgody
Zamawiajacego.

§ 21

Do spraw nie uregulowanych postanowieniami niniejszej] umowy zastosowanie maja przepisy:

1. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 wraz
z pézniejszymi zmianami).
2. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamowien publicznych (Dz. U.z 2010 .
Nr 113, poz. 759 j.t. wraz z pdzniejszymi zmianami)
3. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (Dz. U.z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 j.t.



wraz z pdzniejszymi zmianami).

§ 22

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robot
w sprawie zamowienia publicznego Wykonawca jest zobowigzany przede wszystkim do
wyczerpania drogi postgpowania reklamacyjnego.

2. Reklamacj¢ wykonuje si¢ poprzez skierowanie pisemnego roszczenia do Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy ma obowiazek do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego przez
Wykonawce roszczenia w terminie 21 dni od daty jego zgloszenia.

4. W razie odmowy przez Zamawiajacego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie
udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktorym mowa w ust. 3 Wykonawca
uprawniony jest do wystapienia na droge sadowa.

5. Whasciwym do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
powszechny wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§23
Integralna cze¢$¢ niniejszej umowy stanowia zalaczniki:
1. Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia.
2. Formularz ofertowy wraz z zalacznikami.
3. Dokumentacja techniczna.
4. Szczegbdtowa specyfikacja techniczna.

§ 24

Umowg niniejsza sporzadzono w dwodch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



